

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
4622	上海凸版 STORM 3000A	错误	新建	普通	全局	ATF安装包安装删除文件	张张俊礼	2025-05-22 10:02
4621	3.VIS 4	错误	已解决	普通	全局	CalcAgent1.1无法自动启动CalcUnit V4.3.9	张萍	2025-05-22 11:20
4620	3.VIS 4	错误	已解决	普通	全局	优化：创建setup时，如果配置的数据源存储路径不存在，应该给出提示（目前：程式创建成功后，数据直接放到了软件安装目录下）	郭笑	2025-05-22 11:56
4619	SPC	错误	推迟解决	普通	全局	IRIS机台上的最近几天的任务打开后，map图不显示，很早的任务是可以显示map图的	杨冰冰	2025-05-22 07:12
4618	SPC	错误	新建	普通	全局	Grid导出PDF缺陷详情部分有重复数据，缺陷数量越多，重复越多	冷曦	2025-05-22 09:33
4617	上海凸版 STORM 3000A	错误	新建	紧急	全局	扫描过程出现虚焦	徐特	2025-05-22 05:11
4616	上海凸版 STORM 3000A	错误	新建	高	全局	Mebes数据准备时出现细线	苏凯	2025-05-22 05:08
4615	3.VIS 4	错误	已解决	普通	全局	AI检测 - 多die检测的情况下，缺陷结果不正确（目前只会有一个die可以被检测出缺陷，其它die也是有缺陷的，但没有被检测出来）	郭笑	2025-05-22 09:43
4614	SPC	错误	新建	普通	全局	AI检测 - 多die检测的情况下，Web界面Scan Die、Good Die、Bad Die、Yied显示不正确（扫描的9个die，但显示的Scan Die只有1个）	杨冰冰	2025-05-22 05:13
4613	3.VIS 4	错误	已解决	普通	全局	AI检测 - 多die的情况下，缺陷结果界面良率显示不正确	郭笑	2025-05-22 09:43
4612	3.VIS 4	功能	进行中	普通	全局	VIS图片存取改为png格式，使用Vinci.ImagHelper	唐飞	2025-05-22 02:23
4611	SPC	功能	新建	普通	全局	SPC图片的存取改为PNG格式	杨冰冰	2025-05-22 02:21
4610	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	CalcUnit、Picasso、Plugins项目 图片存取改为PNG格式，统一使用Vinci.ImageHelper中静态方法	董礼	2025-05-22 02:16
4608	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	SimpleCV中配准方法，支持预加载模型方式	钱忠祥	2025-05-21 09:42
4607	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	新套刻算法界面开发	王建祥	2025-05-21 06:57
4603	3.VIS 4	功能	进行中	普通	全局	所有图片保存获取使用png 后缀，使用统一的方法	唐飞	2025-05-22 02:23
4602	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	公司的测试机台实现循环多次检测，保证各环境长期运行正常	钱忠祥	2025-05-21 06:05
4601	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	IRIS 检测结果页面修改功能	郭笑	2025-05-22 11:05
4600	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	IRIS 检测结果界面需要能单独查看各表面的缺陷数据	钱忠祥	2025-05-21 06:01
4597	上海传芯Storm3000U -1	错误	新建	普通	上海传芯Storm 3000U	软件一场，重启回复使用，客户需要异常原因	谢延义	2025-05-21 05:06
4593	厦门丰创 STORM 3000A	需求	新建	普通	全局	更改缺陷框线粗细	罗鑫	2025-05-21 01:52
4590	SPC	错误	已解决	普通	全局	点击上一个或下一个按钮，出现打开任务失败的弹窗，关闭此弹窗，点击Task按钮进入历史任务页面，切换页数，显示的都是第1页的所有任务，任务不会随着页数更新	张萍	2025-05-22 02:56
4589	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	算法设置界面图层ROI支持复制移植到ROI Editor1.1	肖尧	2025-05-22 05:18
4588	上海传芯Storm3000U -2	需求	反馈	普通	上海传芯Storm 3000U	EFEMUI未打开，软件初始化成功后无提示。	张鹏康	2025-05-21 03:32

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
4587	ROI Editor	错误	新建	普通	全局	算法设置页面，在不改变算法，只修改当前算法中参数的值，点击Cancel或者X按钮，还是会保存修改后的值	张萍	2025-05-20 08:09
4586	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	AI检测类型 - 缺陷结果image显示优化：左侧image应该显示该张图上的所有缺陷，右侧image显示当前具体某个缺陷的放大图	冷曦	2025-05-20 06:45
4582	3.VIS 4	设计	已解决	普通		任务的Aborted 状态，给出更详细原因	钱忠祥	2025-05-22 07:17
4580	3.VIS 4	错误	已解决	普通	全局	双光路同时检测，第二个recipe扫描进度未更新	郭笑	2025-05-21 08:56
4578	SPC	错误	新建	高	全局	SPC无法查看AI检测类型的缺陷数据	杨冰冰	2025-05-20 01:07
4577	临港中芯 STORM 3000A-1	错误	新建	高	临港中芯	ATF界面跑线性度的时候需要以make0位置作为中心点而不是压电5v位置为原点	张张俊礼	2025-05-22 02:15
4575	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	套刻高度差测量报错，复现步骤见详细描述	杨冰冰	2025-05-19 12:03
4574	厦门丰创 STORM 3000A	错误	新建	高	全局	软件卡死或者闪退后重启客户端报错，LOG显示ACS通讯异常，需要急停机台重新上电后恢复	刘康明	2025-05-19 10:35
4572	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	CD测量 - Recipe界面点击程式测量，报错：NoMarkMatchLayer，复现步骤见详细描述	杨冰冰	2025-05-20 00:43
4571	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	打开一个CD测量的JOB,进入Recpie界面，点击程式测量报错：无法访问已释放的对象	杨冰冰	2025-05-19 08:09
4570	3.VIS 4	错误	新建	普通	CD机台	CD测量，偶发线宽测量失败	钱忠祥	2025-05-19 07:11
4568	4. 维护	支持	新建	高	龙图aoi4	龙图AOI4 激光插件更新	施捷	2025-05-19 06:48
4567	SPC	错误	新建	普通	全局	导出无图形报表数据，提示“ Value cannot be null ”	杨冰冰	2025-05-19 06:41
4566	SPC	错误	新建	普通	全局	vis删除区分检测区域后，spc区间分裂柱状图会显示不正确，详情见描述截图	杨冰冰	2025-05-19 07:53
4561	SPC	错误	新建	高	全局	历史任务页面显示此任务的缺陷个数为347，选中此任务所在行，再点击Select按钮打开此任务，页面中缺陷个数为367	杨冰冰	2025-05-19 05:29
4556	深圳清溢 STORM 3000M	错误	新建	普通	全局	界面卡死	杨巧	2025-05-19 09:17
4555	深圳清溢 STORM 3000M	错误	新建	普通	全局	客户端报错	丁亮	2025-05-21 11:29
4553	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	新建	高	临港中芯	希望Gray算法的1*1, 2*2, 3*3能够使用不同阈值来结合使用；	丁亮	2025-05-20 05:14
4552	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	新建	高	临港中芯	报表软件删除列表功能需要增加操作权限，同时在点击删除时能增加密码保护；	陈晨东	2025-05-20 05:15
4550	4.流片	错误	新建	普通	全局	26所	周玉鹏	2025-05-16 07:54
4549	4.流片	错误	新建	普通	全局	成都博目	周玉鹏	2025-05-16 07:53
4548	3.VIS 4	错误	新建	普通	CD机台	CD检测 - 检测Die设置，删除Die测量点时有点耗时（可在CD机台复现）	王建祥	2025-05-16 07:53
4546	SPC	错误	新建	普通	全局	在ai报表详情界面，【Die index】的下面会有一个下划线，建议去掉	杨冰冰	2025-05-16 07:46
4545	SPC	错误	新建	普通	全局	同一图片上有多个缺陷的情况下，点击Next按钮Defect No.数值一会递增一会递减	杨冰冰	2025-05-16 06:45
4544	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	Grid缺陷数据结构整改	钱忠祥	2025-05-21 08:42
4543	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	AI 数据从NoGrid类型改成Grid类型	郭笑	2025-05-21 01:58

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
4542	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	Grid 缺陷数据结构整改	钱忠祥	2025-05-16 06:38
4541	SPC	错误	新建	普通	全局	点击Next直到出现第2张图中的缺陷，再选中满足第1张图中存在符合尺寸的缺陷的尺寸柱子，然后取消选中此尺寸柱子，最后多次点击Previous按钮，会在非第一个缺陷时提示这是第1个缺陷	杨冰冰	2025-05-16 06:25
4540	SPC	错误	新建	高	全局	SPC界面 - 缺陷结果重新分类报错	杨冰冰	2025-05-16 06:17
4537	ROI Editor	错误	新建	低	全局	CD测量，添加MarkMatch算法阈值（Threshold）可默认为：0.5	王建祥	2025-05-16 01:54
4532	9.EFEM(设备前端模块)	错误	新建	普通	全局	在Smif盒的钥匙模式未切换到Auto的情况，EFEM进行Reset，Smif盒切换回Auto模式将无法再连上EFEM	蒋毅	2025-05-15 09:47
4529	SPC	错误	新建	普通	全局	选择一个尺寸区间的柱子，再取消选中此尺寸区间的柱子，pics输入框中的数字显示错误	杨冰冰	2025-05-15 08:50
4527	SPC	错误	新建	普通	全局	当一个图片上有多个缺陷时，点击Next按钮，Golden Img、Defect Img和Specific Defect的图片中红色框不会更新	杨冰冰	2025-05-15 07:28
4525	SPC	错误	新建	普通	全局	先选择一个缺陷个数不为0的AI任务打开，再打开一个缺陷个数为0的NG类型的任务，然后打开另一个AI类型的任务时Track User Type下拉框中字符显示错误，且显示图片的三处都显示空白	杨冰冰	2025-05-15 08:57
4524	SPC	错误	新建	普通	全局	spc无图形数据详情界面，应该显示系统上设置中的所有自定义缺陷类型	杨冰冰	2025-05-15 06:22
4523	SPC	错误	新建	普通	全局	选中缺陷个数为0和为空的task后点击Select按钮，在出现的提示弹窗上都需要点击多次Exit按钮才能关闭此弹窗	杨冰冰	2025-05-15 09:06
4522	SPC	错误	新建	普通	全局	点击柱状图中尺寸区间的缺陷个数0，map图正确显示没有任何缺陷，但点击Previous或者Next，Golden Img、Defect Img和Specific Defect处的图片会更新	杨冰冰	2025-05-15 05:55
4521	SPC	错误	新建	普通	全局	缺陷详情中recipe值为空，不显示recipe名字	杨冰冰	2025-05-15 09:02
4520	SPC	错误	新建	普通	全局	iris报表数据点击【Defect Map】生成的数据数据有问题，详情见描述截图	杨冰冰	2025-05-15 05:22
4519	SPC	错误	新建	普通	全局	导出iris报表数据时，弹窗提示“ value cannot be null ”	杨冰冰	2025-05-19 06:40
4515	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	当数据库Setting表为空时，获取默认系统参数	冷曦	2025-05-15 00:56
4514	3.VIS 4	错误	新建	高	全局	系统选项 - 点击Map格式设置，报错：未将对象引用设置到对象的实例（4.4.1_Test）	谢延义	2025-05-15 02:15
4513	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	4.4 插件编辑框全部改成wpf，不允许使用Infragistics	冷曦	2025-05-15 00:51
4512	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	4.4 插件编辑框全部改成wpf，不允许使用Infragistics	钱忠祥	2025-05-16 01:50
4510	张江中芯 STORM 3000A-1	错误	进行中	普通	全局	EFEM上下片失败的问题	蒋志平	2025-05-21 00:42
4507	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	新建	紧急	临港中芯	在做setup时平场做失败了也可以保存，希望能够修改成平场做失败了无法保存；	陈晨东	2025-05-19 06:48
4506	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	新建	高	临港中芯	新版本测量CS节距功能客户反馈此功能不是很实用，他们不了解一张版上的节距有多少个，而且位置很多无法准确测量；	徐东亮	2025-05-16 03:12
4505	临港中芯 STORM 3000A-1	错误	新建	普通	临港中芯	新版本的浏览工具打开之前的检测数据无法生成PDF文件，但是Storm文件夹内的Storm_Report.exe打开却可以生成；	陈晨东	2025-05-19 09:33
4504	临港中芯 STORM 3000A-1	错误	推迟解决	立刻	临港中芯	在装机初期ATF信号消失的问题又复现了，这次是一瞬间消失一瞬间又连接上	刘康明	2025-05-19 12:46
4503	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	DG前道检测异常	冷曦	2025-05-14 11:18
4502	深圳清溢 STORM 3000M	错误	新建	普通	全局	AF做完图标颜色无变化	杨巧	2025-05-21 11:30

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
4499	深圳清溢 STORM 3000M	需求	新建	普通	全局	深圳清溢软件新增功能	丁亮	2025-05-19 09:26
4492	9.EFEM(设备前端模块)	功能	新建	普通	全局	注册窗口强制校验Carried，可配置	蒋毅	2025-05-14 07:40
4489	SPC	功能	新建	普通	全局	移植 #4487 功能到 SPC 1.2	杨冰冰	2025-05-14 07:20
4482	上海凸版 STORM 3000A	支持	新建	紧急	全局	服务器机柜电源	刘康明	2025-05-14 01:41
4481	上海凸版 STORM 3000A	需求	进行中	高	上海凸版	增加主机电气柜排风管	俞晨羲	2025-05-17 01:43
4480	3.VIS 4	错误	已解决	普通	全局	3 pixel 以内，画的圆圈要大一些，否则无法看清小缺陷。 被红圈遮住了。	周玉鹏	2025-05-21 06:49
4479	临港中芯 STORM 3000A-1	错误	新建	高	临港中芯	数据准备测量CS节距的功能在客户端做Setup过程中，到算法设置一步如果选择模板则在数据准备中测量的几个节距值就没了被替换成了模板参数中的值；	陈晨东	2025-05-19 02:53
4476	临港中芯 STORM 3000A-1	错误	推迟解决	普通	临港中芯	CNT的测试片会出现RGDS图案消失的情况	徐东亮	2025-05-19 12:47
4475	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	数据库创建脚本清除脏数据后，针对settings表的读取会导致错误，需处理	钱忠祥	2025-05-16 01:50
4473	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	执行拟合聚焦测试的时候，系统日志报错，错误详情见下面截图	钱忠祥	2025-05-13 08:32
4472	SPC	错误	新建	普通	全局	SPC报表打开DG检测类型的数据，失败	杨冰冰	2025-05-13 06:54
4468	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	移植DB检测功能	谢延义	2025-05-13 06:15
4467	3.VIS 4	功能	进行中	普通	全局	移植3D检测功能	王建祥	2025-05-21 08:09
4465	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	移植 Die2Golden 检测功能	郭笑	2025-05-21 02:15
4464	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	支持4.3版本所有检测类型	钱忠祥	2025-05-21 02:15
4463	4. 维护	需求	新建	普通	中电科二十六所	web报表新增导出列表功能	钱忠祥	2025-05-19 07:42
4461	SPC	错误	新建	普通	全局	数据列表页面点击【Select job】，数据报表详情界面显示的是recipe 名称，应该显示job名字	杨冰冰	2025-05-13 00:40
4459	上海凸版 STORM 3000A	错误	已解决	紧急	全局	扫描方向偏差逐渐增大	曾献彬	2025-05-14 01:26
4455	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	无图型检测	张威	2025-05-14 06:00
4454	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	无图形改造	钱忠祥	2025-05-16 01:52
4453	上海凸版 STORM 3000A	功能	新建	高	全局	双缝ATF玻璃区激光线亮度	刘超	2025-05-12 02:40
4449	深圳清溢 STORM 3000M	错误	新建	普通	全局	客户在做完平场矫正后，保存标定结果报错	丁亮	2025-05-21 11:30
4448	深圳清溢 STORM 3000M	错误	进行中	普通	全局	地线端子是松的	刘康明	2025-05-13 12:26
4447	上海传芯Storm3000U-2	需求	进行中	普通	上海传芯STORM 3000U-2	客户希望在Web上Aborted分类细化，例如：人员手动停止，设备异常停止	钱忠祥	2025-05-20 05:10
4446	上海传芯Storm3000U-2	需求	新建	普通	上海传芯STORM 3000U-2	客户希望EFEM要加强制指令，输入盒子号和人名，方便出现问题溯源。	蒋毅	2025-05-14 07:40

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
4443	深圳清溢 STORM 3000M	错误	新建	普通	全局	黑图虚焦	杨巧	2025-05-21 11:31
4436	4. 维护	错误	进行中	高	全局	睿晶DPU2频繁掉线	周鹏成	2025-05-09 07:43
4434	4.流片	错误	新建	普通	全局	扬州中电科	周玉鹏	2025-05-08 08:58
4433	4.流片	错误	新建	普通	全局	石英板	周玉鹏	2025-05-08 08:57
4430	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	非扫描状态，限制暗场激光最大能量	郭笑	2025-05-13 09:25
4424	SPC	错误	新建	普通	全局	加载ai报表，有的时候用时太长	杨冰冰	2025-05-07 07:42
4419	深圳清溢 STORM 3000M	支持	进行中	高	storm3000M	电动升降门改为气动升降	刘军	2025-05-17 02:01
4418	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	新建	普通	临港中芯	报表界面左侧的检测信息参数需要与recipe界面保持一致（高中低）	陈晨东	2025-05-16 05:22
4417	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	新建	普通	临港中芯	Setup全部设置完成后点击下一步有时会没有setup设置完成的提示	陈晨东	2025-05-19 09:06
4416	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	推迟解决	普通	临港中芯	对准需要在自动上片完成后直接点击对准可以自动对准	陈晨东	2025-05-16 05:32
4415	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	新建	普通	临港中芯	报表查询界面导出列表功能仅能导出当前页的结果需要导出所有筛选项的结果，而且会有查看缺陷结果时缺陷个数不显示的问题，需要等待一会才会出现	陈晨东	2025-05-19 06:47
4414	深圳清溢 STORM 3000M	错误	新建	高	全局	stage移入移出异常	刘康明	2025-05-22 12:18
4413	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	新建	普通	临港中芯	缺陷分类界面增加未分类按钮	陈晨东	2025-05-16 05:13
4412	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	新建	普通	临港中芯	目前的缺陷界面穿透率计算不准确，需要修复；	周庆	2025-05-06 11:11
4408	3.VIS 4	版本合并	安装包测试	普通		4.4.1 合并到 4.4	郭笑	2025-05-16 09:55
4399	上海凸版 STORM 3000A	错误	新建	高	全局	ATF界面卡	张张俊礼	2025-05-22 09:55
4397	深圳清溢 STORM 3000M	错误	新建	普通	全局	产品版右侧大量CD假缺陷	杨巧	2025-05-21 11:33
4394	上海凸版 STORM 3000A	错误	推迟解决	普通	全局	报表map图不更新	周庆	2025-05-16 05:22
4391	深圳清溢 STORM 3000M	错误	新建	高	全局	深圳清溢检版时间过长问题	杨巧	2025-05-21 11:34
4389	上海凸版 STORM 3000A	需求	进行中	紧急	凸版	旋台增加升降门	俞晨羲	2025-05-14 06:49
4388	上海凸版 STORM 3000A	需求	新建	紧急	全局	EFEM旋台上下片	周庆	2025-05-21 02:08
4385	上海凸版 STORM 3000A	错误	推迟解决	普通	全局	断电重启后不能扫描预览图	曾献彬	2025-05-22 08:13

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
4384	深圳清溢 STORM 3000M	错误	新建	普通	全局	P200会偶发出现激光器能量高亮度低的情况	杨巧	2025-05-06 09:38
4383	深圳清溢 STORM 3000M	需求	新建	高	全局	深圳清溢软件新增功能.RFF	杨巧	2025-05-07 05:08
4379	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	启动检测结束后，CD和套刻测量结果正常显示，但是图中不显示对应数字和方向字符（偶现）	杨冰冰	2025-05-20 08:23
4374	STORM 5000	功能	新建	高	全局	STORM 5000后续使用的双缝内部相机需适配266nm波长	刘超	2025-04-27 09:59
4373	3.VIS 4	错误	已解决	普通	全局	点击设置菜单中的WaferType按钮后报错	张萍	2025-05-21 07:09
4367	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	测量结果是以ROI大小显示的，但是测量菜单中的ROI大小并未选中	杨冰冰	2025-04-27 07:25
4361	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	增强圆测量功能，阈值被采用	郭笑	2025-05-16 08:25
4360	深圳清溢 STORM 3000M	错误	新建	普通	全局	深圳清溢检版时间过长问题	杨巧	2025-05-17 12:49
4355	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	记录条数是合计的自动测量结果和手工测量结果的总条数，但是记录条数所在位置的左边和上面的数据都只记录自动测量结果	杨冰冰	2025-04-25 07:17
4354	上海传芯Storm3000U-2	发机单	已解决	普通		上海传芯3000U-2发机	刘岩	2025-04-28 06:58
4351	深圳清溢 STORM 3000M	需求	新建	普通	全局	深圳清溢软件新增功能	杨巧	2025-05-21 11:11
4350	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	新建	普通	临港中芯	报表界面taskname查询需要改成精确搜索	陈晨东	2025-05-19 09:05
4338	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	检测结果界面改造	钱忠祥	2025-05-21 07:06
4333	深圳清溢 STORM 3000M	错误	新建	紧急	全局	深圳清溢客户端闪退	杨俊毅	2025-04-23 12:38
4331	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	新建	普通	临港中芯	在重复检测过程中除了再开始检测倒计时5s的地方，其他地方无法了解目前是第几次检测	陈晨东	2025-05-19 09:05
4326	SPC	功能	已解决	普通	全局	SPC 拆分两个前端页面NoGrid和Grid	张威	2025-05-20 01:48
4322	张江中芯 STORM 3000A-1	错误	进行中	普通	全局	检查结果的斜线配准问题	蒋志平	2025-05-19 09:15
4320	深圳清溢 STORM 3000M	需求	新建	普通	全局	深圳清溢软件新增功能	杨巧	2025-05-21 11:10
4313	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	开始检测后，CD界面需要增加蒙层。禁止操作	杨冰冰	2025-04-22 08:02
4308	本源量子Tornado-2000	需求	已解决	普通	合肥本源量子	本源量子导出Excel表格	张向彬	2025-05-19 07:43
4295	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	汇总recipe 支持 NG以外的类型	钱忠祥	2025-05-16 01:52
4294	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	由于自动测量结果可以替换，手工测量结果不可以替换，所以手工测量结果和自动测量结果页面建议分开显示，当前显示在一个页面区分不了	冷曦	2025-04-22 03:13
4292	SPC	功能	进行中	普通	全局	SPC1.2 支持其他Grid类型的Recipe	唐飞	2025-05-13 02:21
4290	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	新建	普通	临港中芯	一键生成monitor功能过于简单，希望可以在excel中以spec线设置一个表格的模板，检测的结果也能在此表格中显示，标准版检测有一个未达到要求就显示NG	丁亮	2025-05-20 12:08

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
4287	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	新建	普通	临港中芯	缺陷分类界面可以有按钮取消当前分的缺陷类型；	陈晨东	2025-05-19 06:45
4286	上海凸版 STORM 3000A	错误	已解决	普通	全局	面阵相机图像下半部分全黑	徐特	2025-05-14 06:56
4281	上海传芯Storm3000U -1	需求	已解决	普通	上海传芯STORM 3000U	客户反馈op老是误读area，，当前area不需要使用，能不能加给隐藏功能	孙逊	2025-05-13 09:02
4279	9.EFEM(设备前端模块)	错误	新建	低	全局	在停止EFEM_SVC服务时，停止中再点击停止，会陷入死循环	蒋毅	2025-04-21 02:28
4277	9.EFEM(设备前端模块)	错误	新建	低	全局	多端指令，load过程中用示教器操作机械手时，机械手动作会被打断，EFEM_UI界面无针对性报错	蒋毅	2025-04-21 02:18
4276	张江中芯 STORM 3000A-1	错误	进行中	普通	全局	反射光边缘有重影	徐特	2025-05-14 06:58
4274	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	CD支持Die上多ROI - ①测量点支持更新 ②添加测量点自动在当前视口采集一张Golden图	钱忠祥	2025-04-19 10:01
4264	张江中芯 STORM 3000A-1	错误	推迟解决	普通	全局	oas文件打开报错	曾献彬	2025-05-19 09:44
4262	临港中芯 STORM 3000A-1	需求	新建	普通	临港中芯	客户希望导出的报表检测起始区域与数据准备一致为左下右上，目前我们报表导出的是左上右下	陈晨东	2025-05-21 09:41
4258	上海传芯Storm3000U -1	需求	已解决	普通	上海传芯STORM 3000U	客户希望web柱状图的颜色，和图片上缺陷点的颜色一致	孙逊	2025-05-13 09:04
4243	上海传芯Storm3000U -1	需求	已解决	普通	全局	客户新增软件需求	孙逊	2025-05-16 01:54
4239	3.VIS 4	错误	已解决	普通	全局	算法设置的MeasurePoint中设置CT,CB或CL,CR的时候，测量结果中的测量线都不正确	张萍	2025-04-25 06:27
4219	3.VIS 4	错误	已解决	普通	全局	修改ROIEditor中ROI框选区域和GrayCD算法的MeasurePoint值并手动保存成功后，最小化ROIEditor页面，启动检测，测量结果中ROI区域和测量线不正确	张萍	2025-04-24 06:50
4215	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	3000U机台暗场激光器插件开发	钱忠祥	2025-05-08 02:50
4207	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	26所升级软件版本到4.3.8	郭笑	2025-05-13 02:37
4197	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	显示CD测量结果的时候，VIS中间的相机视口图标是被选中状态，应该是下面的测量结果图标变成已选中状态	杨冰冰	2025-04-15 06:07
4194	厦门丰创 STORM 3000A	错误	新建	高	全局	数据准备任务启动后完成进度100%后又从0开始	梁爽	2025-05-08 00:28
4193	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	设计变量服务类和常量	钱忠祥	2025-04-17 05:24
4191	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	创建Variable Service	钱忠祥	2025-05-16 01:44
4190	4.维护	需求	进行中	普通	中电科二十六所	重庆中电科二十六所3D检测需求	钱忠祥	2025-05-18 12:14
4186	张江中芯 STORM 3000A-1	错误	已解决	高	全局	透射光图像有暗纹	周庆	2025-05-22 01:03
4181	3.VIS 4	错误	已解决	普通	全局	AI检测类型 - Recipe参数良率过低时终止检测、缺陷过多时终止检测不生效	郭笑	2025-05-22 01:59
4180	4.流片	错误	新建	普通	全局	中兴国际IRIS	周玉鹏	2025-04-14 02:50

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
4171	厦门丰创 STORM 3000A	错误	新建	普通	全局	软件闪退	杨俊毅	2025-04-29 13:30
4168	本源量子Tornado-2000	需求	已解决	普通	合肥本源量子	本源量子新需求3	张向彬	2025-05-16 01:55
4166	本源量子Tornado-2000	需求	已解决	普通	合肥本源量子	本源量子新需求1	张向彬	2025-05-16 01:22
4157	SPC	功能	已解决	普通	全局	SPC支持Grid类型检测数据包括AI	张威	2025-05-21 05:26
4156	SPC	需求	进行中	普通	本源量子	本源量子AI检测模式SPC报表功能	钱忠祥	2025-05-21 05:26
4155	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	开发：测量工具集和旧的测量结果界面改造	周玉鹏	2025-04-24 10:03
4149	3.VIS 4	错误	已解决	普通	全局	V4.3.8.9171和V4.4.1版本，CD测量过程中，测量点输入数字+CL和数字+CR后，测量结果中对应线不正确	张萍	2025-04-25 06:07
4141	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	测量模块添加测量工具集	钱忠祥	2025-04-25 08:35
4136	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	将vis中相关的mysql切换成pgsql	冷曦	2025-05-06 01:37
4135	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	将plugins中相关的mysql切换成pgsql	冷曦	2025-05-06 01:37
4134	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	将calcunit中相关的mysql切换成pgsql	冷曦	2025-05-06 01:37
4133	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	新增pgsql的实体类，数据库操作	冷曦	2025-04-29 05:05
4132	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	切换数据库从Mysql到PgSql	冷曦	2025-04-09 01:49
4131	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	MySql 切换为PGsql	钱忠祥	2025-04-11 00:43
4127	本源量子Tornado-2000	需求	新建	普通	benyuan	本源量子显示器支架位置变更	刘岩	2025-04-09 08:08
4126	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	手动CD测量界面也使用与算法界面相同的UI	张萍	2025-05-15 02:40
4125	上海凸版 STORM 3000A	错误	已解决	紧急	凸版	软件检测时，卡在0条带停止不动	金陈华	2025-04-15 02:46
4124	上海凸版 STORM 3000A	错误	已解决	紧急	凸版	AF后，聚焦位置不是make0的位置	俞晨羲	2025-04-18 09:39
4123	3.VIS 4	错误	新建	普通	CD机台	平台移动时相机视口卡顿，不流畅	董礼	2025-04-08 09:27
4122	9.EFEM(设备前端模块)	错误	已解决	普通	全局	load过程中传感器识别异常时，点击unload时，机械手会撞片	熊春响	2025-05-14 01:19
4121	上海传芯Storm3000U-1	错误	已解决	普通	上海传芯 Storm 3000U	Web 报表 选择JOB后的 标题界面优化	张鹏康	2025-05-13 01:23
4117	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	VIS.exe.config文件进行拆分，将配置项的内容单独生成配置文件	钱忠祥	2025-05-16 01:43
4116	苏州路芯 STORM 3000M	错误	新建	普通	全局	PLC程序更新	刘康明	2025-04-07 14:05
4113	张江中芯 STORM 3000A-1	支持	已解决	高	全局	机械手安全传感器调试	俞晨羲	2025-04-08 10:34
4111	上海传芯Storm3000U-1	错误	反馈	普通	上海传芯Storm 3000U	检测过程中卡住，无报错。	张鹏康	2025-04-17 08:48

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
4100	厦门丰创 STORM 3000A	错误	推迟解决	普通	全局	mebes转化后DB img图会有几处会多一条亮线	曾献彬	2025-04-10 01:27
4099	厦门丰创 STORM 3000A	错误	进行中	高	全局	配准问题	梁爽	2025-04-29 13:35
4097	STORM 5000	错误	已解决	紧急	全局	面阵相机修改IP地址时，报错误，提示：向函数传递了无效的参数	俞晨羲	2025-04-10 00:53
4090	张江中芯 STORM 3000A-1	错误	推迟解决	普通	全局	对准过程中偶发点击mark点不移动到相应位置的情况，需要再次点击才可以顺利移动	蒋志平	2025-05-06 13:08
4089	张江中芯 STORM 3000A-1	错误	进行中	普通	全局	光标定时不出图像也不报错	施捷	2025-05-21 01:35
4084	本源量子Tornado-2000	错误	已解决	高	安徽本源量子	本源量子MCU串口不可用	刘岩	2025-04-17 08:30
4083	本源量子Tornado-2000	错误	新建	紧急	安徽本源量子	本源量子鼻轮固定用顶丝固定不稳	陈仪华	2025-04-10 01:33
4079	临港中芯 STORM 3000A-1	错误	进行中	普通	全局	DPU检测过程中掉线	陈晨东	2025-05-09 07:47
4073	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	优化建议：检测完了后点击recipe名称，下面的小map图会自动显示此recipe对应的检查die	杨冰冰	2025-04-01 08:08
4065	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	CD支持检测模式	钱忠祥	2025-05-21 07:49
4048	3.VIS 4	需求	新建	低	全局	Picasso.Auto.Parameter.SystemSettings改造	钱忠祥	2025-03-26 12:25
4047	SPC	错误	新建	普通	全局	优化建议：SPC上Track User Type下拉框和Custom Defect Types按钮显示的缺陷类型不要统一显示为系统设置页面的那11个自定义缺陷类型，而是根据从Task页面点击的Select或Select Job按钮来分别显示对应的缺陷类型	杨冰冰	2025-03-26 07:53
4037	3.VIS 4	需求	已解决	普通	好达	晶圆结构选项卡增加Mark标记功能，支持带有M标记的map文件导入导出	张鹏康	2025-05-12 06:24
4018	ROI Editor	需求	进行中	普通	全局	算法界面图层ROI支持复制（golden比较多时，每个goden都要创建图层设置算法比较麻烦）	钱忠祥	2025-05-20 08:35
4014	SPC	错误	推迟解决	普通	全局	浏览器关闭，再次登录spc，账号是登录状态。（是否考虑退出就失效）	杨冰冰	2025-04-07 08:50
4003	SPC	需求	新建	普通	全局	IRIS web报表需要支持 筛选检测区域分类，切换不同检测层，显示不同层缺陷	钱忠祥	2025-05-16 01:45
3995	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	cd和3d抽象出一些公共部分	钱忠祥	2025-03-14 06:44
3994	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	cd不同线宽标定	钱忠祥	2025-05-16 01:57
3993	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	cd设定算法参数时，显示算法设定效果	钱忠祥	2025-05-20 05:28
3991	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	cd光标定	钱忠祥	2025-05-16 01:57
3978	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	CD支持图片测量	谢延义	2025-05-13 09:50
3960	3.VIS 4	版本合并	安装包测试	普通		4.4.0版本合并打包	郭笑	2025-04-08 02:13
3959	3.VIS 4	功能	进行中	普通	全局	建立 KPS	冷曦	2025-03-10 08:55
3958	3.VIS 4	功能	进行中	普通	全局	KHP功能开发	冷曦	2025-03-10 08:55
3957	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	KSP功能开发	张威	2025-05-16 08:30
3948	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	GrayCD算法参数页面逻辑优化	张萍	2025-04-27 08:54
3946	4. 维护	需求	新建	普通	重庆26所	26所识别4寸，6寸晶圆OCR码	张向彬	2025-03-06 10:31

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
3940	SPC	需求	新建	普通	全局	统一用户和权限表（与vis）	钱忠祥	2025-03-13 03:08
3939	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	导入图片CD测量	钱忠祥	2025-04-02 11:09
3937	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	2d 圆测量	钱忠祥	2025-05-16 02:01
3931	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	开发Custom Keys	钱忠祥	2025-05-16 08:30
3911	4. 维护	需求	新建	普通	广东三叠纪	三叠纪新增检测光刻后片子需求	尤亚刚	2025-02-25 01:06
3903	3.VIS 4	错误	新建	低	全局	程式检测结束后，Vis日志有时会有“ CalcAgentPost error ” 错误信息 2.取消检测任务的时候，Vis日志也会有错误提示	钱忠祥	2025-03-19 06:10
3878	SPC	需求	新建	普通	全局	SPC报表增加可视化图表功能	钱忠祥	2025-02-13 00:37
3868	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	主动聚焦插件聚焦参数保存，VIS recipe中可选择不同聚焦参数文件	郭笑	2025-04-02 08:53
3839	9.EFEM(设备前端模块)	功能	新建	普通	全局	平台在位传感器支持多个和单个	蒋毅	2025-02-06 05:59
3824	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	UI 错误	冷曦	2025-02-02 09:20
3799	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	4.4.0 NoGrid类型与Core交互接口更新后，旧版本不检测区域的逻辑不再适用，需要开发新的逻辑	钱忠祥	2025-05-16 01:04
3714	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	4.4.0 散射模型系数标定工具针对 明场开发	郭笑	2025-01-13 01:49
3656	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	NG畸变矫正功能开发	郭笑	2024-12-26 05:38
3591	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	DB孔径参数勾选后检测没生效	谢延义	2024-12-12 08:25
3565	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	测量类:CD、3D测量支持右键切换检测结果	钱忠祥	2024-12-09 02:28
3547	3.VIS 4	设计	新建	普通		CD类型返回结构升级	杨冰冰	2025-05-14 00:40
3542	3.VIS 4	设计	已解决	普通		有图形前道/后道缺陷返回结构&接口升级	郭笑	2025-05-22 01:21
3541	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	缺陷返回结构&接口升级	钱忠祥	2025-05-22 01:21
3538	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	CD 检测，支持无配准模式	钱忠祥	2025-05-16 01:45
3532	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	无图形 支持畸变矫正	钱忠祥	2025-02-07 01:53
3531	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	只有小Z机台cd 做检测，5X作为粗对准 100X精对准，5X对准点聚焦、框选完 小Z回零，再用100X聚焦，导致100X无法聚焦。	钱忠祥	2025-03-04 08:35
3523	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	【菜单栏】-【设置】-【WaferType】，如果晶圆类型设置界面中的参数用不到了，建议删除【WaferType】按钮	钱忠祥	2025-05-22 05:14
3521	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	添加常用菜单按钮快捷键	肖尧	2025-05-22 05:14
3520	3.VIS 4	功能	已解决	普通	全局	菜单按钮合理分类	肖尧	2025-05-22 05:13
3506	9.EFEM(设备前端模块)	需求	进行中	普通	全局	EFEM 上片时，在准备送上平台时，长时间未送上平台，需要增加停止流程功能	蒋毅	2025-02-07 02:01
3498	SPC	需求	新建	普通	全局	Map文件导出	钱忠祥	2025-05-20 05:10
3478	SPC	需求	新建	普通	全局	B/S报表，点击【download img】按钮，如果有Review img，期望defect img 和 review img均可以被download	钱忠祥	2025-05-21 07:52
3463	3.VIS 4	设计	已解决	普通		CD算法参数界面逻辑优化	张萍	2025-04-27 08:54
3462	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	CD算法参数界面逻辑优化	钱忠祥	2025-05-21 07:01

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
3409	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	VIS 改成 .net 6.0.	钱忠祥	2025-05-19 07:51
3404	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	对准中的配准算法改为SimpleCV中方法后，修改预加载模型方法	钱忠祥	2025-05-21 09:30
3357	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	3D支持NoGrid类型检测	钱忠祥	2024-11-28 08:10
3337	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	【消息推送】追加操作类click事件的消息推送	钱忠祥	2024-12-06 05:14
3311	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	【3D检测】 - 球深度测量结果不正确	王建祥	2024-10-31 09:59
3304	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	Review功能优化	钱忠祥	2025-05-16 02:03
3276	ROI Editor	错误	新建	普通	全局	【RoiEditor】 - 使用魔法棒功能，tolerance容忍值设置15，有些黑球区域可以排除，有些排除不了	董礼	2025-04-09 00:51
3271	3.VIS 4	错误	已解决	普通	全局	【DB检测】 - 经常会出现检测处理进度为：100%，但是检测任务不能结束，任务状态一直处于：检测中...	郭笑	2024-11-18 06:04
3270	3.VIS 4	错误	已解决	普通	全局	【DB - 报表详情】 - 【检测参数】 - 【任务：已扫描条带/总条带】显示不正确	郭笑	2024-11-18 06:07
3231	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	低倍镜或者小的CD尺寸，手动CD检测结果多数失败	杨冰冰	2025-03-21 09:57
3174	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	对于阵列式的晶圆，不检测集中几行die，需要对检测结果进行处理，不让它显示在检测结果里	钱忠祥	2024-09-26 12:24
3171	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	检测聚焦方式选择拟合，对于异常拟合的点位，拟合结束后，希望软件在拟合结果列表页支持删除拟合die	钱忠祥	2024-09-26 12:14
3112	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	Map导出路径讨论	钱忠祥	2025-02-07 08:16
3028	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	未设置"自定义分类"参数时的处理逻辑	钱忠祥	2025-03-10 06:45
2917	3.VIS 4	功能	新建	普通	全局	Map合并 - map类型、格式相同，map文件名称不同时，是否需要支持合并（待讨论）	钱忠祥	2024-12-04 00:37
2900	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	建议后期创建无图形或IRIS双面检测，设置好Z轴焦面0，0点默认作为mark点，中心点默认为参考die，die尺寸以中心点往外扩展（夹具中心就是0点位置，放片需要在中心点）	钱忠祥	2024-09-23 08:01
2898	迪斯-VPTek IRIS-530	功能	新建	普通	全局	定位吹扫	谷全驰	2024-07-24 02:23
2881	无锡好达-Tornado2000M	错误	已解决	普通	全局	好达机台ROIEditor未启动问题	周鹏成	2024-08-16 03:17
2821	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	左map图与reicpe里面导入路径下的map文件不一致时，目前是继续执行，应该报错	钱忠祥	2025-04-07 10:13
2800	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	VIS4.4+ 扫描逻辑&线阵插件参数升级	钱忠祥	2025-05-21 08:12
2798	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	vis db流程逻辑梳理	钱忠祥	2024-07-08 05:29
2787	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	压缩计算单元安装包大小	钱忠祥	2025-03-31 05:37
2766	无锡好达-Tornado2000M	发机单	进行中	立刻		发货前代码处理	郭笑	2024-08-14 02:13
2708	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	针对不同的光源，添加不同光源下所做平场校正结果	钱忠祥	2024-09-23 08:21
2706	SPC	需求	新建	普通	全局	筛选过滤功能	钱忠祥	2024-12-02 03:36
2703	3.VIS 4	需求	进行中	普通	全局	合理分配以及规范VIS的菜单栏功能按钮。	钱忠祥	2025-05-22 05:14
2702	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	创建job、setup、recipe操作优化，建议按树形结构层级添加，显示的时候也按照层级显示，只显示Job对应的Setup	钱忠祥	2024-07-22 09:57
2691	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	DG模式，划片道很大的片子，只采集Die区域图片	钱忠祥	2024-07-22 09:58
2643	3.VIS 4	功能	新建	低	全局	分析：如何保持机台磁盘健康,给出方案	董礼	2025-01-14 01:56

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
2506	4. 维护	需求	新建	普通	苏州申博	苏州申博检测处理速度	尤亚刚	2024-05-14 01:35
2502	4. 维护	需求	新建	普通	中电科26所	26所新增覆膜晶圆检测需求	尤亚刚	2024-05-07 00:54
2345	路维大板-storm 2000P	错误	新建	普通	全局	DD数据准备， 只进行精细计算时， die显示不正确	黄美萍	2024-03-15 02:30
2320	3.VIS 4	需求	新建	低	全局	Core侧新增缺陷类型	钱忠祥	2024-07-08 06:13
2305	路维大板-storm 2000P	错误	新建	普通	全局	DD精细计算和滑变道过大bug（需要真实环境验证）	黄美萍	2024-03-25 03:00
2276	路维大板-storm 2000P	错误	新建	普通	全局	2000P_dd DD数据准备框选区域参数以及检测仿真面板（显示dpu资源）	邓旭磊	2024-02-26 05:25
2263	路维大板-storm 2000P	错误	新建	普通	全局	中断扫描和继续扫描bug	黄美萍	2024-03-21 03:06
2262	路维大板-storm 2000P	错误	新建	普通	全局	DD数据准备DD模式框选区域鼠标滚轮放大缩小bug	黄美萍	2024-02-21 09:11
2256	3.VIS 4	错误	新建	普通	全局	志合12寸晶圆， 10X检测问题	周玉鹏	2025-04-09 01:26
2187	禾臣大板Storm 2000SL	功能	已解决	高	公司大板	license文件命名不能带有客户名字	武力强	2024-01-29 07:01
2183	禾臣大板Storm 2000SL	错误	新建	紧急	公司大板	缺陷map图少一列	黄美萍	2024-01-26 06:46
2134	禾臣大板Storm 2000SL	错误	已解决	高	全局	Map图上的小气球	武力强	2024-01-18 06:05
2120	禾臣大板Storm 2000SL	功能	已解决	普通	禾臣大板 Storm 2000SL	缺陷报表里去除缺陷坐标相同的重复缺陷	陈晨东	2024-01-23 02:38
2119	禾臣大板Storm 2000SL	功能	已解决	高	禾臣大板 Storm 2000SL	面阵相机画面测距功能显示实际距离	陈晨东	2024-01-16 06:20
2104	3.VIS 4	需求	新建	低	全局	VIS4.3：检测流程TaskItem的问题（PRClient中）	钱忠祥	2024-08-02 00:53
2068	禾臣大板Storm 2000SL	功能	已解决	高	全局	添加license授权	武力强	2024-01-15 06:57
2038	禾臣大板Storm 2000SL	功能	新建	普通	全局	真实环境与模拟环境 代码合并及通用		2023-12-26 06:54
2016	Storm 4	错误	新建	普通	全局	图像扭曲	谢延义	2023-12-20 09:40
1988	禾臣大板Storm 2000SL	功能	新建	普通	禾臣	报表只显示筛选后1um 以上缺陷	黄美萍	2023-12-13 02:03
1987	禾臣大板Storm 2000SL	功能	新建	普通	禾臣大板Storm 2000SL	现有报表取消设备参数显示	黄美萍	2023-12-13 02:01
1956	Storm 4	支持	新建	普通	全局	客户端388版本DPU Guard同步更新	周庆	2023-12-08 05:23
1950	Storm 4	错误	新建	高	全局	扫描时出现dpu掉线	杨俊毅	2023-11-29 06:02
1922	Storm 4	错误	已解决	高	全局	review时缺陷定位， 相机要5秒以后才出图象， 越来越卡	周庆	2023-12-18 00:57
1919	Storm 4	支持	新建	普通	全局	客户端374版本MCU DPU同步更新	周庆	2023-11-14 05:45

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
1900	禾臣大板Storm 2000SL	功能	待合并	高	禾臣大板Storm 2000SL	支持距板子边缘20mm, 30mm, 50mm的筛选	黄美萍	2023-11-30 08:10
1899	Storm 4	错误	新建	普通	全局	缺陷数超过设定值自动停止状态显示	杨俊毅	2023-11-06 10:46
1897	Storm 4	功能	新建	普通	中芯	参数设置界面修改	周庆	2023-11-06 03:24
1896	Storm 4	错误	新建	普通	中芯国际	CNT检测	徐东亮	2023-11-06 00:37
1878	Storm 4	错误	新建	高	中芯	PSM248SL的相关image	徐东亮	2023-10-30 09:37
1870	Storm 4	错误	反馈	高	中芯	对准失败	周庆	2023-12-18 00:56
1851	Storm 4	支持	新建	普通	全局	中芯现场反馈：检测有假缺陷，具体情况查看附件	徐东亮	2023-10-19 05:55
1847	Storm 4	错误	新建	普通	中芯国际	反射光有暗条纹	俞晨羲	2023-11-29 01:11
1846	Storm 4	错误	新建	普通	全局	检测闪退	杨俊毅	2023-10-19 06:39
1816	Storm 4	需求	已解决	高	全局	检验范围只能框选,无法key in坐标---PDMCX	周庆	2024-01-03 01:35
1787	禾臣大板Storm 2000SL	功能	已解决	高	禾臣大板Storm 2000SL	缺陷可以按面积或长宽筛选出不同尺寸的缺陷个数	黄美萍	2023-11-30 08:09
1786	禾臣大板Storm 2000SL	功能	已解决	高	禾臣大板Storm 2000SL	缺陷报表可以按针孔和颗粒分开确认	黄美萍	2023-11-30 08:09
1785	禾臣大板Storm 2000SL	功能	已解决	高	禾臣大板Storm 2000SL	缺陷列表显示实际缺陷长宽	俞晨羲	2023-11-07 01:06
1768	Storm 4	功能	已解决	高	中芯	Setup window: STARTLight Calibration (仅startlight需要)	周庆	2023-11-03 05:31
1761	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	提供JOB被修改时间和人员的信息	钱忠祥	2024-08-02 00:51
1752	Storm 4	错误	新建	普通	全局	配准优化	徐东亮	2023-09-18 05:02
1750	Storm 4	错误	已解决	普通	全局	DPU传输路径	周庆	2024-01-03 01:32
1749	Storm 4	错误	新建	普通	全局	DPU安装包	杨俊毅	2023-09-18 04:57
1720	Storm 4	功能	已解决	高	全局	自动公差+拐角圆化	周庆	2023-12-18 00:54
1693	Storm 4	错误	反馈	高	中芯	检测软件卡---检测软件一直打开，一段时间软件界面很卡，不检测时内存占用率到70%（检测时才60%多）	周庆	2024-01-12 07:49
1689	Storm 4	错误	新建	高	中芯	扫片时下半部分会出现大量配准问题	徐东亮	2023-09-05 02:36
1628	Storm 4	错误	新建	普通	中芯	检测到最后右下角图像扫偏情况	徐东亮	2023-08-23 06:40
1627	Storm 4	支持	新建	普通	中芯	CNT 资料PPT	徐东亮	2023-08-23 06:43
1626	Storm 4	错误	新建	普通	中芯	差一个像素的配准	徐东亮	2023-08-23 06:40
1625	Storm 4	错误	新建	普通	中芯	有些版子检测要40多分钟	徐东亮	2023-08-23 06:36
1623	Storm 4	错误	新建	普通	中芯	细线模拟	徐东亮	2023-08-23 06:37
1622	Storm 4	错误	新建	普通	中芯	双边cd	徐东亮	2023-08-23 06:37
1620	Storm 4	错误	新建	普通	中芯	闪退	徐东亮	2023-08-23 06:40
1619	Storm 4	错误	反馈	普通	中芯	亮点	周庆	2023-09-21 01:18

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
1602	Storm 4	功能	新建	普通	中芯	检验时---主软件检验画面PRE NEXT切点，需增加为 index id 和 defect id模式， filter滤掉的不进行显示(待确认)	周庆	2023-08-23 06:41
1600	Storm 4	功能	已解决	普通	中芯	检验时---缺陷highlight框太粗了会遮盖到图形部分，将highlight框改为细矢量线 -->还是会遮挡到defect	周庆	2023-09-15 01:11
1589	Storm 4	功能	反馈	普通	中芯	移入后自动扫描缩略图并识别barcode，取消手动步骤	周庆	2023-09-26 03:24
1559	3.VIS 4	错误	已解决	低	全局	DB 模式，缺陷检测结果，隔日以下功能项不能使用	谢延义	2025-05-16 01:49
1558	3.机械结构	支持	已解决	普通	全局	26所线阵相机安装件尺寸不匹配	刘军	2025-04-08 01:00
1519	禾臣大板Storm 2000SL	错误	已解决	普通	禾臣大板Storm 2000SL	禾臣大版环形光实际工作距离确认	俞晨羲	2023-09-25 05:43
1499	禾臣大板Storm 2000SL	错误	新建	普通	全局	数据准备检测区域bug	黄美萍	2023-06-27 06:30
1489	金坛索尔思-Tornado 2000M CD测量仪	功能	反馈	普通	索尔思	索尔思量测期间点击“ 历史数据 ”无内容显示	俞晨羲	2023-07-25 04:28
1488	金坛索尔思-Tornado 2000M CD测量仪	支持	已解决	普通	索尔思	索尔思点击左侧踪map图时，无论平台当前位置处于何处，它都会直接跑到#1号工位	俞晨羲	2023-07-25 04:29
1486	金坛索尔思-Tornado 2000M CD测量仪	功能	已解决	普通	索尔思	索尔思操作软件新增英语语言	俞晨羲	2023-07-25 04:26
1480	3.VIS 4	需求	新建	低	全局	物镜模块改造	钱忠祥	2025-05-16 01:44
1381	禾臣大板Storm 2000SL	支持	已解决	普通	禾臣大板Storm 2000SL	运动控制对接，安全防护对接；	俞晨羲	2023-09-25 05:44
1223	3.机械结构	支持	已解决	普通	龙图3000P	导轨WRG1040安装时掉落滚珠	刘军	2023-06-06 05:29
1201	45所颗粒度检测第二台	需求	已解决	高	45-2#	吊装配件购买	俞晨羲	2023-04-06 03:28
1123	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板-storm 2000P	提供资料	刘康明	2022-08-25 09:00
1122	路维大板-storm 2000P	需求	进行中	普通	路维大板—storm 2000P	提供资料文档	黄美萍	2022-11-14 03:46
1121	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—storm2000P	项目装配—光学	周文彩	2022-08-25 08:55
1120	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—storm2000P	项目采购—光学	周文彩	2022-08-25 08:53
1119	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—storm2000P	方案设计—光学	周文彩	2022-08-25 08:53
1118	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—storm2000P	提供资料文档	周庆	2022-08-25 08:51
1117	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—storm2000P	项目装配_整机集成测试	周庆	2022-08-25 08:50
1116	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—storm2000P	Core 侧处理设计版图时支持拐角圆化处理	徐东亮	2022-08-25 08:45

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
1113	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	支持中断断点扫描	苏凯	2022-08-25 08:42
1112	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	DPU侧支持四个线阵相机	苏凯	2022-08-25 08:41
1111	路维大板-storm 2000P	需求	推迟解决	低	路维大板—stor m2000P	软件支持激光修补功能	曾献彬	2022-11-11 02:15
1110	路维大板-storm 2000P	需求	已解决	普通	路维大板—stor m2000P	软件侧支持平台运动同时触发四个线阵相机	曾献彬	2022-10-31 06:31
1104	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	Core支持DB/DD/SL检测算法	刘鹏成	2022-08-25 08:24
1103	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	项目装配—电气	刘康明	2022-08-25 08:14
1102	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	项目装配—结构	刘康明	2022-08-25 08:22
1101	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	项目采购—电气	刘康明	2022-08-25 08:10
1100	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	方案设计—电气	刘康明	2022-08-25 08:09
1099	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	支持氮气 Purge 系统	刘康明	2022-08-25 08:08
1098	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	电气支持安全防护机制	刘康明	2022-08-25 08:07
1097	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	电气支持两路透反射光源	刘康明	2022-08-25 08:07
1096	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	电气支持两路光学头物镜切换	刘康明	2022-08-25 08:06
1095	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	电气支持大板上下片	刘康明	2022-08-25 08:05
1094	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	电气支持平台ACS接入	刘康明	2022-08-25 08:04
1091	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	单片机软件支持两个光学头的控制	刘超	2022-11-07 03:21
1090	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	数据准备支持拐角圆化选项	黄美萍	2022-08-25 07:52
1089	路维大板-storm 2000P	需求	已解决	普通	路维大板—stor m2000P	客户端支持检测流程	黄美萍	2022-11-14 03:45
1088	路维大板-storm 2000P	需求	新建	普通	路维大板—stor m2000P	软件支持预览相机功能	黄美萍	2022-08-25 07:50
1087	路维大板-storm 2000P	需求	已解决	普通	路维大板—stor m2000P	客户端检测流程支持四个线阵相机	黄美萍	2022-11-14 03:44

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
1086	路维大板-storm 2000P	需求	已解决	普通	路维大板—stor m2000P	客户端支持自动和手动区域划分	黄美萍	2022-11-14 03:45
1085	路维大板-storm 2000P	需求	已解决	普通	路维大板—stor m2000P	数据准备支持自动和手动区域划分	黄美萍	2022-11-14 03:43
1084	路维大板-storm 2000P	需求	已解决	普通	路维大板—stor m2000P	客户端软件支持两路光学头物镜切换	黄美萍	2022-11-14 03:43
1081	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	项目总结_总结报告	俞晨羲	2022-08-24 08:06
1080	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	项目总结_归档文件清单	俞晨羲	2022-08-24 08:06
1079	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	项目验收_验收报告	俞晨羲	2022-08-24 08:06
1078	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	项目验收_开箱报告	俞晨羲	2022-08-24 08:06
1077	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	项目BOM配置—软件		2022-08-24 08:06
1076	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	项目BOM配置—电气		2022-08-24 08:06
1075	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	项目BOM配置—结构		2022-08-24 08:06
1074	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	项目BOM配置—光学		2022-08-24 08:06
1073	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	设计文件归档—光学		2022-08-24 08:06
1072	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	设计文件归档—算法		2022-08-24 08:06
1071	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	设计文件归档—电气		2022-08-24 08:06
1070	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	设计文件归档—结构		2022-08-24 08:06
1069	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	方案评审及整改—电气		2022-08-24 08:06
1068	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	方案评审及整改—结构		2022-08-24 08:06
1067	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	方案评审及整改—光学		2022-08-24 08:06
1066	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	项目例会		2022-08-24 08:06
1065	45所颗粒度检测第二 台	需求	新建	普通	全局	项目需求任务分工		2022-08-24 08:06

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
1064	45所颗粒度检测第二台	需求	新建	普通	全局	项目计划书		2022-08-24 08:06
1063	45所颗粒度检测第二台	需求	已解决	普通	全局	项目评审	俞晨羲	2022-08-24 08:06
1062	45所颗粒度检测第二台	需求	新建	普通	全局	项目采购—IT	俞晨羲	2022-08-24 08:06
1061	45所颗粒度检测第二台	需求	已解决	普通	全局	电气原理图	俞晨羲	2022-08-24 08:06
1058	45所颗粒度检测第二台	需求	新建	普通	全局	维护手册交付		2022-08-24 08:06
1056	45所颗粒度检测第二台	需求	新建	高	全局	项目交付—打包发货	俞晨羲	2022-08-24 08:06
1053	45所颗粒度检测第二台	需求	新建	普通	全局	项目装配—软件		2022-08-24 08:06
1052	45所颗粒度检测第二台	需求	新建	高	全局	项目装配—电气	刘康明	2022-08-24 08:06
1051	45所颗粒度检测第二台	需求	新建	高	全局	项目装配—结构	刘康明	2022-08-24 08:06
1050	45所颗粒度检测第二台	需求	新建	高	全局	项目装配—光学	周文彩	2022-08-24 08:06
1049	45所颗粒度检测第二台	需求	已解决	高	全局	项目采购—电气	俞晨羲	2022-08-24 08:06
1048	45所颗粒度检测第二台	需求	已解决	高	全局	项目采购—结构	俞晨羲	2022-08-24 08:06
1047	45所颗粒度检测第二台	需求	进行中	高	全局	项目采购—光学	周文彩	2022-08-24 08:06
1046	45所颗粒度检测第二台	需求	已解决	普通	全局	方案设计—电气	俞晨羲	2022-08-24 08:06
963	3.VIS 4	需求	新建	普通	全局	光源插件逻辑存在的问题	钱忠祥	2025-05-21 07:52
958	路维大板-storm 2000P	需求	已解决	普通	路维大板-storm 2000P	Loder采用单独程序控制方案	曾献彬	2023-05-04 03:06
890	3.VIS 4	功能	新建	低	全局	NuGet 包：Vinci.FileSaver FTP部分方法未实现	钱忠祥	2024-05-28 01:04
807	3.机械结构	支持	已解决	高	全局	ACS接头压块_WP-LKM-M01+WP-LKM-M02	张端彬	2022-06-01 10:23
806	3.电气	功能	新建	普通	全局	打墨功能增加打墨动作是否完成查询地址	周庆	2023-04-19 07:34
676	3.机械结构	支持	已解决	普通	全局	电源开关支架	刘军	2022-06-17 05:21
672	3.机械结构	支持	已解决	普通	全局	交换机支架	张端彬	2022-06-01 03:17
670	3.机械结构	支持	已解决	普通	全局	钣金车	刘康明	2025-04-08 00:58
621	3.机械结构	错误	推迟解决	普通	禾臣	禾臣现场下板时钢丝绳脱出导轨	刘军	2022-06-01 09:41

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
527	3.机械结构	支持	已解决	高	龙图大板, 新 美科大板	大板Storm机台 打墨点 需求	刘军	2023-01-04 09:25
433	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	项目总结_总结报告	俞晨羲	2022-03-09 02:43
432	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	项目总结_归档文件清单	俞晨羲	2022-03-09 02:43
431	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	项目验收_验收报告	俞晨羲	2022-03-09 02:44
430	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	项目验收_开箱报告	俞晨羲	2022-03-09 02:44
429	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	项目BOM配置—软件		2022-03-03 03:29
428	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	项目BOM配置—电气		2022-03-03 03:29
427	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	项目BOM配置—结构		2022-03-03 03:29
426	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	项目BOM配置—光学		2022-03-03 03:29
425	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	设计文件归档—光学		2022-03-03 03:29
424	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	设计文件归档—算法		2022-03-03 03:29
423	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	设计文件归档—电气		2022-03-03 03:29
422	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	设计文件归档—结构		2022-03-03 03:29
421	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	方案评审及整改—电气		2022-03-03 03:29
420	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	方案评审及整改—结构		2022-03-03 03:29
419	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	方案评审及整改—光学		2022-03-03 03:29
418	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	项目例会		2022-03-03 03:29
417	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	项目需求任务分工		2022-03-03 03:29
416	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	项目计划书		2022-03-03 03:29
415	45所颗粒度检测	需求	已解决	普通	全局	项目评审	俞晨羲	2022-03-09 02:45
414	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	项目采购—IT	俞晨羲	2022-03-09 02:44
413	45所颗粒度检测	需求	已解决	普通	全局	电气原理图	俞晨羲	2022-05-06 05:52
410	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	维护手册交付		2022-03-03 03:29
408	45所颗粒度检测	需求	已解决	高	全局	项目交付—打包发货	俞晨羲	2023-08-18 03:00
405	45所颗粒度检测	需求	新建	普通	全局	项目装配—软件		2022-03-03 03:29
404	45所颗粒度检测	需求	新建	高	全局	项目装配—电气	刘康明	2022-03-09 02:26
403	45所颗粒度检测	需求	新建	高	全局	项目装配—结构	刘康明	2022-03-09 02:25
402	45所颗粒度检测	需求	新建	高	全局	项目装配—光学	周文彩	2022-03-09 02:24
401	45所颗粒度检测	需求	已解决	高	全局	项目采购—电气	俞晨羲	2022-05-06 05:51
400	45所颗粒度检测	需求	已解决	高	全局	项目采购—结构	俞晨羲	2022-03-09 07:11
399	45所颗粒度检测	需求	进行中	高	全局	项目采购—光学	周文彩	2022-03-09 02:17
398	45所颗粒度检测	需求	已解决	普通	全局	方案设计—电气	俞晨羲	2022-05-06 05:52

#	项目	跟踪	状态	优先级	机台点位	主题	指派给	更新于
395	45所颗粒度检测	需求	新建	高	全局	PLC功能开发	刘康明	2022-03-09 02:09
384	45所颗粒度检测	需求	进行中	普通	全局	Core侧支持两个线阵相机		2022-03-15 05:35
381	45所颗粒度检测	需求	新建	高	全局	电气支持双线阵相机的触发	刘康明	2022-03-09 01:55
379	45所颗粒度检测	需求	新建	高	全局	电气侧支持激光挡片的控制	刘康明	2022-03-09 01:53
377	45所颗粒度检测	需求	新建	高	全局	电气支持光源控制器接入	刘康明	2022-03-09 01:50
375	45所颗粒度检测	需求	新建	高	全局	电气支持WDI的LLC接入	刘康明	2022-03-09 01:45
374	45所颗粒度检测	需求	新建	高	全局	电气支持平台ACS接入	刘康明	2022-03-09 01:44
332	3.电气	错误	已解决	普通	192.168.10.232	232机台硬件（运动平台、线阵相机、镜头切换）未调整好。		2023-04-19 07:34
215	1.Tonardo	需求	新建	普通	晶圆机台	增加晶圆机台样片在位传感器	刘军	2022-02-24 09:25